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中共清丰县卫健委党组关于落实县委第六巡察组反馈意见整改情况报告

县委巡察工作领导小组：

2022年4月11日至6月10日，县委第六巡察组对卫健委开展了巡察,7月28日县委巡察组向卫健委党组反馈了巡察意见,指出了5个方面的9个问题,提出了4点意见建议,对此,卫健委党委高度重视,诚恳接受，照单全收。根据反馈问题制定5类9项整改措施将整改责任分解到相关股室,目前已完成9项措施，现将有关情况报告如下。

领导重视，责任落实

加强领导，夯实责任。 巡察反馈会后，我委立即进行分析研判，第一时间成立领导小组和整改工作专班。确保整改工作有人干。针对县委专项巡察发现的有关问题，我委高度重视，立即召开专题民主生活会议研究，分析问题存在的原因，研究和制定整改措施，细化分工，工作措施安排到位，工作责任落实到人。　　

2、制定方案，明确任务。 我委以整治工程建设领域问题为抓手，举一反三，全面排查所有建设项目，做一次全面 “体检”。同时，针对反馈的5个方面的9个问题，制定方案，认真加以梳理归纳，列出问题清单、任务清单、责任清单，统筹抓好相关问题整改落实。

巡察反馈会后，我委立即进行分析研判，第一时间成立领导小组和整改工作专班。确保整改工作有人干。针对县委专项巡察发现的有关问题，我委高度重视，立即召开专题民主生活会议研究，分析问题存在的原因，研究和制定整改措施，细化分工，工作措施安排到位，工作责任落实到人。　

整改完成情况

    本轮巡察共发现5各方面9问题，目前已整改完成，具体整改情况如下：
整改问题:政府投资工程建设项目体质机制不够完善、流程不够严谨

         大部分项目不同程度存在前期证件未办理、建设手续尚未完成

整改成效:经过结合住建局有关科室，按照规定300平方米以下，不用办理施工许可证，该项目单体建筑面积为100平方米，小于规定平方数，可以不用办理施工许可证，即可进行现场施工，使项目能够更快的建设，早日完工。
完成情况:已完成

整改问题:业主单位执行“三重一大”制度不到位

未严格落实“三重一大”事项决策的文件精神，会议记录中只提到项目名称，无具体研究记录。

整改成效:规范程序，进一步加强管理凡属“三重一大”事项，在决策之前，要经过必要的民主程序进行充分的沟通酝酿论证，确保决策的科学化，民主化，制度化。以集体决策事项，将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结添、工作实效等以会议通知，议程、会议记录形式留下文字性材料，并存档备查。
完成情况:已完成
（三）整改问题:项目前期工作准备不充分，职能部门发挥作用不明显

业主单位不按照程序办理相关手续，法治意识不强，职能部门指导和监管不到位，未办或补办项目手续现象多次发生。卫健委的149个卫生室项目未办理建设工程规划许可证。

整改成效:收到反馈问题后，通过多部门咨询查找文件，现场勘查，该项目单体面积较小，均位于村庄用地范围内，没有新增建设用地，不涉及基本农田，此项目有县自然资源局出具的用地审查意见和发改委部门批复，不用办理建设工程规划许可证。

完成情况:已完成

整改问题:预算编制不科学，预算价格虚高

卫健委的村卫生室项目送审材料价格虚高。每个村卫生室由最初审定价格22.52万元审减至14.92万元，审减率为33.7%。其中土建部分审减62905.04元，门窗部分审减1881.27元，电气审减1221.1元。

整改成效:我委将对实施的建设项目,认真研究国家政策和法律法规,积极衔接国家和省市出台的政策机遇和战略部署,建立重大项目谋划、立项、设计、招投标、施工、验收、资金拨付等项目论证和研判制度,科学编制项目预算,杜绝工程预算虛高。

完成情况:已完成

整改问题:业主单位履职尽责不力，对项目监管不到位，影响工程质量。

卫健委的135个村卫生室均不同程度存在审减 1-14 项不等。瓦屋头镇西草场等3个村审滅项最多达14项，部分项目在不同村均有审減。如现营乡周庄等97个村未做无障碍通道，马庄桥、永固集等122个村和韩村尚孟村等9个村分别将配电箱和两道出线管设计的镀锌管实做为 PVC管，大流乡罗屯等81个村未做屋面保温，高堡乡彭家等 58个村、韩村后沙窝等 13村和阳邵范石一村等10个村分别将设计的3步台阶实做为2步、1步台阶和未做台阶，另外有的村外墙背面或侧面真石漆、保温未做，外出挑檐少于设计清单，无吊顶，无保温板造型，未安装不锈钢扶手，无配电箱、弱电箱，未刷墙漆，安装单管、双管荧光灯、插座少于设计清单等

整改成效:收到反馈问题后，到现场查勘问题，立即召集监理及施工方负责人召开整改座谈会，并现场责令监理及施工方对所存在的问题进行限期整改到位，对于无法整改的，将委托第三方进行评估，按照工程量清单价格，扣除相应的费用。通过此次整改发现存在监督不到位，在以后的工作中要及时监督发现问题及时整改。

完成情况:已完成

整改问题:项目单位规避监管

项目单位实施“三重一大，事项，事前、事中、事后未主动与县纪委监委派驻纪检监察组进行及时沟通和报备，未主动接受派驻纪检监察组对政府投资项目全过程监督。

整改成效:凡是涉及“三重一大”事项的，及时向派驻纪检监察组的沟通报告，邀请派驻组全程参与，事前酝酿充分沟通 在研究涉及“三重一大”事项会议前，基本能够做到“五早”，即研究的议题早确定、需要的政策早学习、调查的内容早布置、敏感的问题早解释、复杂的问题早论证。重点对“三重一大”决策程序进行事中监督，对现场发现的违反决策程序的问题，果断叫停、指出问题，运用监督执纪“第一种形态”，在“咬耳扯袖、红脸出汗”中纠错纠偏，真正实现领导班子集体决策的科学化、民主化。
完成情况:已完成

整改问题:招标投标问题突出
将项目委托非中标公司人员现场负责。卫健委的 149个村卫生室项目共划分为五个标段，五个中标公司分别将工程以委托书的形式委托给非中标公司正式人员作为现场施工负责人。

整改成效:通过此次整改，今后工作当中要严格按照各项规定进行项目工作，严格实行工程总分包制度。凡发现转包和违法分包的行为，要严厉打击,保证建设领域风清气正。

严格实行工程招投标制度，杜绝业主单位规避招标或假招标的行为。凡是达到招标起点的勘察设计、施工,监理和设备采购都应招标,要严格实施“阳光工程”,避免“暗箱操作”。要加强对监理机构的监督检查,

严把监理资质关,实行监理人员持证上岗。对不认真履行监理职责的,及时向有关部门通报,要实施责任追究。

严格实行合同管理制度。杜绝在合同签订与履行中的违法违规行为。

通过此次整改能够有效的杜绝违规行为，做到透明化，公开化避免各种“暗箱操作”。
完成情况:已完成

整改问题:部分项目投资效益不佳

卫健委的村卫生室项目工期滞后一年，至今未投入使用，项目资金发挥作用不充分。

整改成效:通过本次整改，分批次到各个卫生室进行实地查看查找到的问题及时整改，符合交付条件的村卫生室已经投入使用，需要整改的村卫生室整改完成后，立即交接投入使用。将卫生室发挥出应有的作用，为广大农民群众带来更好的就医环境，能够极大的方便群众就近看病就医。
完成情况:已完成
整改问题:派驻纪检监察组日常监督检查有短板

派驻纪检监察人员对项目建设领域的法律法规和政策规定不精通、不熟悉，对项目建设领域的监督处于空白和盲区。对涉及项目建设的有关股室人员开展廉政提醒、廉政谈话力度不够，对重点人、重点事、重点岗位的监督不力。针对工程项目建设领域的廉政风险防控监管不够到位。督促项目单位围绕工程项目建设领域的案例，开展以案促改、以案促治、以案促建有差距。

整改成效:通过意见反馈派驻纪检组加强学习,提高思想认识。利用集中学习和个人自学时间把项目建设领域法律法规和政策规定再学习、再熟悉一遍。加强与驻在单位的沟通,规范完善“三重一大”报备制度。开展政治监督谈话提醒活动,对涉及项目建设的有关股室人员开展廉政提醒、廉政谈话活动。加强对重点人、重点事、重点岗位的监督。制定日常监督计划,按照时间节点加强监督检查。及时纠正主管部门、业主单位以及勘察、设计、施工、监理单位存在的违规行为，把各种腐败现象消灭在萌芽状态。

完成情况:已完成
三、下一步工作打算

1、严格规范制度从项目立项开始直至整个流程结束要做到有规章制度可循。项目前期要多方考察,增加项目落地实际效益和作用,完善所有项目资料并妥善保管。要对项目实行跟踪到底、终身负责,主动移交,规范移交交接手续,确保固定资产保值增值。加强对建设各项制度的彻落实,做到标本兼治

2、严格实行施工企业资质管理制度。取缔无证,越级、超范围和挂靠承接工程任务的行为。严格执行施工许可制度,凡发现不严格申请办理施工许可证或弄虚作假骗取施工许可证的行为的,及时向有关职能部门通报,严肃查处。

3、严格执行工程变更签证会审制度。变更签证须经项目单位、施工单位、监理、设计四位一体共同确认方可入决算,以防工程管理人员与施工单位通过变更签证来增加投资；确需进行的设计修改,引起工程量变化要增加投资的,应当按程序报批。针对审减的建设内容,加大整改力度,能改正的抓紧改正,不能改正的要减相应的资金。

4、加强向派驻纪检察组的沟通报告。凡涉及“三重一大”事项的,及时邀请派驻组全程参与,发挥监督作用,让权力在阳光下运行。

   总之,卫健委一定高度重视整改工作,从思想上、行动上与县委、县政府保持高度一致,将虚心接受、认真采纳巡察组反馈的各项意见,加大力量改正问题,切实提高基层卫生水平,更好的服务人民群众。
中共清丰县卫生健康委员会党组(代章）

2022年 9月 26 日


